

**INFORME No. 01 DE 2017 RENDICIÓN DE CUENTAS  
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN  
REGIÓN CENTRO ORIENTE  
30 DE JUNIO DE 2017**

Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 y 30 de junio de 2017

**MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN**

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	NIVEL QUE REPRESENTA
Carlos Andrés Amaya Rodríguez	Gobernador y Presidente del OCAD	Departamento de Boyacá	Gobierno Departamental
Andrés Escobar	Viceministro Técnico	Ministerio de Hacienda	Gobierno Nacional
Luis Gilberto Murillo	Ministro	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Gobierno Nacional
Elsa Noguera	Ministra	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Gobierno Nacional
Jorge Eduardo Rojas Giraldo	Ministro	Ministerio de Transporte	Gobierno Nacional
Luis Fernando Mejía	Director	Departamento Nacional de Planeación	Gobierno Nacional
William Villamizar Laguado	Gobernador	Departamento de Norte de Santander	Gobierno Departamental
Jorge Emilio Rey Ángel	Gobernador	Departamento de Cundinamarca	Gobierno Departamental
Didier Alberto Tavera Amado	Gobernador	Departamento de Santander	Gobierno Departamental
Enrique Peñalosa Londoño	Alcalde Mayor	Bogotá D.C.	Representante Distrito Capital
Pablo Cepeda	Alcalde	Municipio de Tunja	Representante de Ciudades Capitales
Gildardo Melo	Alcalde	Municipio de Villapinzón	Gobierno Municipal
Héctor Cante	Alcalde	Municipio de Viotá	Gobierno Municipal
Wilmer Castellanos	Alcalde	Municipios de Sutamarcan	Gobierno Municipal
Julio Cesar Neira	Alcalde	Municipio de Boyacá	Gobierno Municipal
Henry Alberto Reyes	Alcalde	Municipio de Cáchira	Gobierno Municipal
Fredy Orlando Quintero	Alcalde	Municipio de Chitagá	Gobierno Municipal
Dario Echeverri Serrano	Alcalde	Municipio de Barrancabermeja	Gobierno Municipal
Alfonso Lineros Rodríguez	Alcalde	Municipio de El Socorro	Gobierno Municipal
Fredy Antonio Anaya Martínez	Representante a la cámara	Cámara de representantes	Invitado Permanente
Oscar Hernán Sánchez León	Representante a la cámara	Cámara de representantes	Invitado Permanente

Representantes comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras

Invitado Permanente

**Secretario Técnico del Órgano Colegiado de Administración y Decisión**

No.	Nombre Completo	Entidad a la que Representa
1	Herman Esttif Amaya Téllez	Secretario de Planeación Gobernación de Boyacá

**1. PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE**

RÉCURSO		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		
ENTIDAD TERRITORIAL	DISPONIBILIDAD INICIAL 2015-2016	ASIGNADO 2017-2018	APROBADO BIENIO ACTUAL	DISPONIBLE PARA APROBACIONES
BOGOTÁ D.C.		\$ -	\$ -	\$ -
BOYACÁ	-\$ 71.292.810	\$ 98.244.524.224	\$ 69.339.718.316	\$ 28.833.513.098
CUNDINAMARCA	\$ 16.096.887.394	\$ 47.832.895.358	\$ -	\$ 63.929.782.752
NORTE DE SANTANDER	\$ 2.507.701.694	\$ 104.130.971.387	\$ 45.511.862.000	\$ 61.068.741.238
SANTANDER	\$ 16.235.707.457	\$ 40.612.673.793	\$ 36.806.893.771	\$ 20.041.487.479

RÉCURSO		FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		
ENTIDAD TERRITORIAL	DISPONIBILIDAD INICIAL 2015-2016	ASIGNADO 2017-2018	APROBADO BIENIO ACTUAL	DISPONIBLE PARA APROBACIONES
BOGOTÁ D.C.	\$ 85.677.522.231	\$ 156.540.407.141	\$ 13.347.082.293	\$ 228.870.847.079
BOYACÁ	\$ 4.614.466.622	\$ 8.131.614.169	\$ -	\$ 13.714.658.000
CUNDINAMARCA	\$ 51.126.050.472	\$ 101.358.923.466	\$ 24.646.514.921	\$ 128.675.909.017
NORTE DE SANTANDER	\$ 11.631.258.195	\$ 69.505.614.186	\$ 7.023.110.540	\$ 74.111.597.308
SANTANDER	\$ 1.142.100.114	\$ 174.478.108	\$ -	\$ 1.316.578.222

RÉCURSO		FDR-RENDIMIENTOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA		
ENTIDAD TERRITORIAL	ASIGNADO	APROBADO	DISPONIBLE	
BOYACÁ	\$19.343.513.311	\$ -	\$19.343.513.311	
BOGOTÁ D.C.	\$36.180.500.450	\$ -	\$36.180.500.450	
CUNDINAMARCA	\$26.604.162.168	\$ -	\$26.604.162.168	
NORTE DE SANTANDER	\$20.186.344.005	\$ -	\$20.186.344.005	
SANTANDER	\$22.635.762.113	\$ -	\$22.635.762.113	

fo

## 2. PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DEL 2017:

### 2.1. PROYECTOS APROBADOS BOGOTÁ

#### 2.1.1. Proyecto No. 1

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Elaboración de la encuesta multipropósito 2017 : Bogotá – Cundinamarca
Código BPIN	2016000050033
Valor total del proyecto	\$ 16.761.722.269
Sector de inversión	Vivienda, Ciudad y Territorio
<b>FUENTES</b>	
Tipo de recurso	Valor
Fondo de desarrollo Regional-Bogotá	\$ 13.347.082.293
Fondo de desarrollo Regional-Cundinamarca	\$ 3.414.639.976
Valor total SGR	\$ 16.761.722.269
Valor total otras fuentes	\$ 0
Tiempo de ejecución	30 meses
Entidad pública designada como ejecutora	Bogotá D. C
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	N/A
Estado	Sin Contratar
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	70
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Acuerdo 061 del 31 de Marzo de 2017
Requisitos previos al inicio de la ejecución	13 de junio de 2017

#### IMPACTO:

Con el desarrollo de este proyecto se pretenden realizar un análisis espacializado de las condiciones socioeconómicas, de calidad de vida y de la capacidad de pago de los hogares que habitan en el territorio urbano de los municipios que conforman el sistema de ciudades de la Sabana de Bogotá, las capitales de provincia y la zona rural del D.C., a través de la información de la Encuesta Multipropósito 2017.

El proyecto tiene dos momentos: el primero es la obtención de información estadística actualizada de las condiciones de vida, capacidad de pago y aspectos socioeconómicos de los hogares y las personas que habitan en Bogotá en cada una de sus 20 localidades por cada uno de los 6 estratos socioeconómicos, la zona urbana de los municipios de Cundinamarca que constituyen el conjunto del sistema de ciudades de la Región (22 municipios) y las capitales de provincia del Departamento de Cundinamarca (15 municipios) para un total de Bogotá y 37 municipios beneficiados.

El segundo momento es el desarrollo de un estudio técnico consistente en un análisis geo-referenciado de las condiciones mencionadas que permita a las entidades territoriales obtener información para fortalecer los procesos de toma de decisiones que conlleven a mejorar las condiciones sociales y económicas de la población y hacer seguimiento a las variables necesarias para el diseño, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas.

#### **PERTINENCIA:**

Este proyecto es pertinente, ya que fue aprobado en el marco de los sectores priorizados por el Distrito Capital, esto es, agricultura y desarrollo rural; ambiente y desarrollo sostenible; Comercio Industria y Turismo; transporte; y vivienda, ciudad y territorio, siendo este último el sector al cual fue asociado el proyecto.

Este proyecto tiene un impacto regional ya que el Distrito Capital ha involucrado a diferentes actores, como la Gobernación de Cundinamarca, para tener una visión más amplia en los procesos de ordenamiento del territorio, lo que supone el conocimiento de dinámicas que van más allá de lo geográfico y que necesariamente parte de la recolección de información en los diferentes municipios de la Región.

Este proyecto se desarrolla debido al bajo nivel de conocimiento y análisis sobre las condiciones socioeconómicas de los hogares y personas que habitan en el territorio de Bogotá y la región, para la toma de decisiones y el diseño, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

## **2.2. PROYECTOS APROBADOS BOYACÁ**

### **2.2.1. Proyecto No. 1**

<b>ITEM</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del proyecto</b>	Mejoramiento de la vía Miraflores - Páez, en el tramo comprendido del Km100+000 hasta el Km112+100, Departamento de Boyacá
<b>Código BPIN</b>	2017000050014
<b>Valor total del proyecto</b>	\$ 35.561.477.273
<b>Sector de inversión</b>	Transporte
<b>FUENTES</b>	
<b>Fondo de Compensación Regional-Boyacá</b>	\$ 35.561.477.273,00
<b>Valor total SGR</b>	\$ 35.561.477.273
<b>Valor total otras fuentes</b>	\$ 0
<b>Tiempo de ejecución</b>	21 meses
<b>Entidad pública designada como</b>	Gobernación de Boyacá



<b>ejecutora</b>	
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	Gobernación de Boyacá
<b>Estado</b>	Sin Contratar
<b>Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)</b>	55
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto</b>	Acuerdo 061 del 31 de Marzo de 2017
<b>Requisitos previos al inicio de la ejecución</b>	11 de abril de 2017

#### IMPACTO:

12.1 Km de vía mejorada y recuperada, 117 obras de arte y de drenaje construidas y 12.1 km de capa de rodadura recuperada y mejorada. Generando impacto en 36205 habitantes de los municipios de: Boyacá – Boyacá, Ramiriquí, Rondón, Zetaquirá, Miraflores, Berbeo y Páez beneficiados.

#### PERTINENCIA:

La carretera Tunja - Páez inicia en la Ruta 60, este tramo tiene aproximadamente 118.2 km de longitud de los cuales en su gran mayoría (63.7%) se encuentran pavimentados y el restante 36.3% en afirmado. La sección transversal está conformada por una calzada de dos (2) carriles de 3.0 m de ancho cada uno, sin bermas. En términos generales, de acuerdo con el reporte del Administrador Vial, el 2% se encuentra en buen estado y corresponde a los pasos nacionales pavimentados, el 68% se encuentra en mal estado a nivel de afirmado y el restante 30% en muy mal estado.

### 2.3. PROYECTOS APROBADOS CUNDINAMARCA:

#### 2.3.1. Proyecto No. 1

ITEM	Descripción
<b>Nombre del proyecto</b>	Rehabilitación de la vía Boquerón - Pandi del Departamento de Cundinamarca
<b>Código BPIN</b>	2016000050025
<b>Valor total del proyecto</b>	\$ 4.991.550.669
<b>Sector de inversión</b>	Transporte
<b>FUENTES</b>	
<b>Fondo de Desarrollo Regional- Cundinamarca</b>	\$ 4.991.550.669
<b>Valor total SGR</b>	\$ 4.991.550.669
<b>Valor total otras fuentes</b>	\$ 0

<b>Tiempo de ejecución</b>	15 meses
<b>Entidad pública designada como ejecutora</b>	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	Gobernación de Cundinamarca
<b>Estado</b>	Sin Contratar
<b>Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)</b>	54.10
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto</b>	Acuerdo 061 del 31 de Marzo de 2017
<b>Requisitos previos al inicio de la ejecución</b>	Al día 30 de junio de 2017 no cumple con requisitos de ejecución.

**IMPACTO:**

Se beneficiaran 26.604 personas con las siguientes obras:

1. Obras de drenaje y contención 19
2. Kilómetros de vía mejorada 2,39
3. Kilómetros de vía rehabilitada. 1,45
4. Caracterización vial del tramo intervenido 13,6 km

**PERTINENCIA:**

En el marco de la ejecución del PDD, se pretende dar alcance a la Meta 355: "MEJORAR 550 KM DE VÍAS DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO".

El proyecto pretende optimizar la movilidad, dinamizar la Economía del sector, disminuir el costo de transporte y los tiempos de viaje y aumentar la seguridad vial, en la vía Pandi Boquerón.

**2.3.2. Proyecto No. 2**

ITEM	Descripción
<b>Nombre del proyecto</b>	Rehabilitación de la vía Club El Bosque - Tibacuy - Cumaca del Departamento de Cundinamarca
<b>Código BPIN</b>	2016000050032
<b>Valor total del proyecto</b>	\$ 3.022.150.134
<b>Sector de inversión</b>	Transporte
<b>FUENTES</b>	
<b>Fondo de Desarrollo Regional- Cundinamarca</b>	\$ 3.022.150.134,00
<b>Valor total SGR</b>	\$ 3.022.150.134,00

<b>Valor total otras fuentes</b>	\$ 0
<b>Tiempo de ejecución</b>	15 meses
<b>Entidad pública designada como ejecutora</b>	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	Gobernación de Cundinamarca
<b>Estado</b>	Sin Contratar
<b>Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)</b>	49.20
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto</b>	Acuerdo 061 del 31 de Marzo de 2017
<b>Requisitos previos al inicio de la ejecución</b>	Al día 30 de junio de 2017 no cumple con requisitos de ejecución.

**IMPACTO:**

Se beneficiaran 26.851 personas con las siguientes obras:

1. Obras de drenaje y contención 14
2. Kilómetros de vía mantenida 11,56
3. Kilómetros de vía rehabilitada. 0,4
4. Caracterización vial del tramo intervenido. 12,66 km

**PERTINENCIA:**

En el marco de la ejecución del PDD, se pretende dar alcance a la Meta 355: "MEJORAR 550 KM DE VÍAS DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO".

El proyecto pretende optimizar la movilidad, dinamizar la Economía del sector, disminuir el costo de transporte y los tiempos de viaje y aumentar la seguridad vial, en la el bosque - Tibacuy - Cumaca del departamento de Cundinamarca.

**2.3.3. Proyecto No. 3**

ITEM	Descripción
<b>Nombre del proyecto</b>	Rehabilitación de la vía la Quinta - Represa del Neusa, Municipio de Cogua, Departamento de Cundinamarca
<b>Código BPIN</b>	2016000050029
<b>Valor total del proyecto</b>	\$ 6.018.180.598
<b>Sector de inversión</b>	Transporte
<b>FUENTES</b>	

Fondo de Desarrollo Regional-Cundinamarca	\$ 5.018.180.598,00
Asignaciones directas-Cogua	\$ 64.4556.762
Fondo de Compensación Regional-Cogua	\$ 543.119.703,00
Valor total SGR	\$ 5.625.757.063,00
Valor total otras fuentes	\$ 392.423.535
Tiempo de ejecución	17 meses
Entidad pública designada como ejecutora	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Gobernación de Cundinamarca
Estado	Sin Contratar
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	56,5
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Acuerdo 061 del 31 de Marzo de 2017
Requisitos previos al inicio de la ejecución	Al día 30 de junio de 2017 no cumple con requisitos de ejecución.

#### IMPACTO:

Se beneficiaran 53.905 personas con las siguientes actividades:

1. Kilómetros de vía rehabilitada: 7,896
2. Caracterización vial del tramo intervenido: 16,11 km

#### PERTINENCIA:

En el marco de la ejecución del PDD, se pretende dar alcance a la Meta 355: "MEJORAR 550 KM DE VÍAS DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO".

El proyecto pretende garantizar el tránsito seguro del gran volumen vehicular que circula por esta vía, la cual es transitada especialmente por los turistas que visitan la Represa del Neusa y los vehículos de carga pesada favoreciendo así a la población del municipio de Cogua y al sector turístico que visita la región.

#### 2.3.4. Proyecto No. 4

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Fortalecimiento del programa de complementación alimentaria y nutricional para



	niños, niños menores de cinco años y madres gestantes y lactantes en riesgo de desnutrición del Departamento de Cundinamarca
<b>Código BPIN</b>	2017000050017
<b>Valor total del proyecto</b>	\$ 8.199.993.544
<b>Sector de inversión</b>	Inclusión Social y Reconciliación
<b>FUENTES</b>	
<b>Fondo de Desarrollo Regional-Cundinamarca</b>	\$ 8.199.993.544,00
<b>Valor total SGR</b>	\$ 8.199.993.544,00
<b>Valor total otras fuentes</b>	\$ 0
<b>Tiempo de ejecución</b>	9 meses
<b>Entidad pública designada como ejecutora</b>	Gobernación de Cundinamarca
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	N/A
<b>Estado</b>	Sin Contratar
<b>Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)</b>	54.90
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto</b>	Acuerdo 062 de 29 de Junio de 2017
<b>Requisitos previos al inicio de la ejecución</b>	Al día 30 de junio de 2017 no cumple con requisitos de ejecución.

#### IMPACTO:

Se beneficiaran 17.840 usuarios por mes distribuidos en los 116 municipios con las siguientes actividades:

Entrega de complemento nutricional niños y niñas menores de 5 años, madres gestantes y lactantes de los 116 municipios del departamento que se encuentran en situación de vulnerabilidad alimentaria o riesgo nutricional de los niveles 1,2 y 3 del SISBEN.

#### PERTINENCIA:

En el marco de la ejecución del PDD, se pretende dar alcance a la Metas:

237: "BENEFICIAR A 12.000 NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON RIESGO DE DESNUTRICIÓN CON COMPLEMENTOS NUTRICIONALES DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO".

238: "BENEFICIAR A 4.200 MADRES GESTANTES Y LACTANTES CON BAJO PESO CON COMPLEMENTOS NUTRICIONALES DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO".

El proyecto pretende Contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la población y del estado nutricional de los niños y niñas menores de cinco años y mujeres gestantes más pobres del departamento de Cundinamarca, con el fin de reducir los niveles de desnutrición global o aguda y/o alto riesgo de desnutrición con la participación de la familia como responsable directa de la atención de los niños y niñas, la sociedad como corresponsable y del Estado como garante de los derechos de la niñez.

### 2.3.5. Proyecto No. 5

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Elaboración de la encuesta multipropósito 2017 : Bogotá - Cundinamarca
Código BPIN	2016000050033
Valor total del proyecto	\$ 16.761.722.269
Sector de inversión	Vivienda, Ciudad y Territorio
<b>FUENTES</b>	
Tipo de recurso	Valor
Fondo de desarrollo Regional-Bogotá	\$ 13.347.082.293
Fondo de desarrollo Regional-Cundinamarca	\$ 3.414.639.976
Valor total SGR	\$ 16.761.722.269
Valor total otras fuentes	\$ 0
Tiempo de ejecución	30 meses
Entidad pública designada como ejecutora	Bogotá D. C
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	N/A
Estado	Sin Contratar
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	70
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Acuerdo 061 del 31 de Marzo de 2017
Requisitos previos al inicio de la ejecución	13 de junio de 2017

#### IMPACTO:

Con el desarrollo de este proyecto se pretenden realizar un análisis espacializado de las condiciones socioeconómicas, de calidad de vida y de la capacidad de pago de los hogares que habitan en el territorio urbano de los municipios que conforman el sistema de ciudades de la Sabana de Bogotá, los

capitales de provincia y la zona rural del D.C., a través de la información de la Encuesta Multipropósito 2017.

El proyecto tiene dos momentos: el primero es la obtención de información estadística actualizada de las condiciones de vida, capacidad de pago y aspectos socioeconómicos de los hogares y las personas que habitan en Bogotá en cada una de sus 20 localidades por cada uno de los 6 estratos socioeconómicos, la zona urbana de los municipios de Cundinamarca que constituyen el conjunto del sistema de ciudades de la Región (22 municipios) y las capitales de provincia del Departamento de Cundinamarca (15 municipios) para un total de Bogotá y 37 municipios beneficiados.

El segundo momento es el desarrollo de un estudio técnico consistente en un análisis geo-referenciado de las condiciones mencionadas que permita a las entidades territoriales obtener información para fortalecer los procesos de toma de decisiones que conlleven a mejorar las condiciones sociales y económicas de la población y hacer seguimiento a las variables necesarias para el diseño, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas.

#### **PERTINENCIA:**

Este proyecto es pertinente, ya que fue aprobado en el marco de los sectores priorizados por el Distrito Capital, esto es, agricultura y desarrollo rural; ambiente y desarrollo sostenible; Comercio Industria y Turismo; transporte; y vivienda, ciudad y territorio, siendo este último el sector al cual fue asociado el proyecto.

Este proyecto tiene un impacto regional ya que el Distrito Capital ha involucrado a diferentes actores, como la Gobernación de Cundinamarca, para tener una visión más amplia en los procesos de ordenamiento del territorio, lo que supone el conocimiento de dinámicas que van más allá de lo geográfico y que necesariamente parte de la recolección de información en los diferentes municipios de la Región.

Este proyecto se desarrolla debido al bajo nivel de conocimiento y análisis sobre las condiciones socioeconómicas de los hogares y personas que habitan en el territorio de Bogotá y la región, para la toma de decisiones y el diseño, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

## **2.4. PROYECTOS APROBADOS NORTE DE SANTANDER**

### **2.4.1. Proyecto No. 1**

<b>ITEM</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del proyecto</b>	Implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las instituciones educativas del departamento, Norte de Santander, Centro Oriente
<b>Código BPIN</b>	2016000050039
<b>Valor total del proyecto</b>	\$ 18.596.119.580
<b>Sector de inversión</b>	Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
<b>FUENTES</b>	
<b>Fondo de Compensación Regional-Norte de Santander</b>	\$ 2.303.582.730

fs

<b>Valor total SGR</b>	\$ 2.303.582.730
<b>Valor total otras fuentes</b>	\$ 16.292.536.850
<b>Tiempo de ejecución</b>	18 meses
<b>Entidad pública designada como ejecutora</b>	Gobernación Norte de Santander
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	N/A
<b>Estado</b>	Sin Contratar
<b>Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)</b>	73.5
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto</b>	Acuerdo 061 del 31 de Marzo de 2017
<b>Requisitos previos al inicio de la ejecución</b>	Al día 30 de junio de 2017 no cumple con requisitos de ejecución.

#### IMPACTO:

Según información suministrada por la Secretaría de Educación Departamental obtenida del Sistema de Matriculas Estudiantil SIMAT para el año 2016 se matricularon en Norte de Santander 136.437 estudiantes en los 39 municipios exceptuando a Cúcuta, junto con la información referente a dotación de terminales de los últimos cuatro años suministrada por Computadores para Educar y del Proyecto Enjambre de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tomados como antecedentes para este proyecto nos da un inventario de terminales de cómputo correspondiente a 41.020 terminales en el Departamento, cifras que permiten calcular una relación promedio de 3,3 estudiantes por cada terminal, lo cual nos justifica la necesidad de terminales de cómputo para poder lograr la meta nacional de 2 estudiantes por cada equipo de cómputo o terminal.

#### PERTINENCIA:

La dotación tecnológica es uno de los programas del Gobierno Nacional que busca fomentar la calidad de la educación bajo un modelo sostenible a través del uso de las TIC. Se enmarcan en las competencias definidas para la prestación del servicio público educativo, en sus niveles preescolar, básico y medio, para mejorar la calidad. La situación actual del Departamento existe escaso acceso a infraestructura, servicios y apropiación de tecnológica, escasa preparación del personal para el uso y apropiación de las TIC, al igual que el difícil acceso a las zonas rurales debido a características de demográficas y de orden público.

Para realizar el diagnóstico de necesidad real de equipos de cómputo de las Instituciones Educativas del Departamento se hizo un análisis de la dotación recibida en los últimos cuatro años, teniendo en cuenta que la vida útil de los equipos de cómputo o terminales oscila entre 3 y 5 años, se tomó la información registrada en el Sistema de Matriculas SIMAT entregado por la Secretaría de Educación Departamental, la cual indica que para el año 2016 se matricularon 136.437 estudiantes en los 39 municipios, que

junto con la información entregada por el proyecto enjambre y la asociación computadores para Educar nos dio un total de inventarios de equipos de Cómputo (Computadores de escritorio, Portátiles y Tabletas) de 41.020, los cual nos da un promedio de 3,3 estudiantes por cada terminal, de la misma forma se realizó estudio de sede por sede y se calculó la necesidad real de cada sede educativa.

#### 2.4.2. Proyecto No. 2

ITEM	Descripción
<b>Nombre del proyecto</b>	Mejoramiento tramo vial Herrán - Ragonvalia del K0+000 al K1+000, Municipio de Herrán, Norte de Santander, Centro Oriente
<b>Código BPIN</b>	2016000050043
<b>Valor total del proyecto</b>	\$ 7.023.110.539,60
<b>Sector de inversión</b>	Transporte
<b>FUENTES</b>	
<b>Fondo de Desarrollo regional-Norte de Santander</b>	\$ 7.023.110.539,60
<b>Valor total SGR</b>	\$ 7.023.110.539,60
<b>Valor total otras fuentes</b>	\$ 0
<b>Tiempo de ejecución</b>	12 meses
<b>Entidad pública designada como ejecutora</b>	Gobernación de Norte de Santander
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	Gobernación de Norte de Santander
<b>Estado</b>	Sin Contratar
<b>Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)</b>	46,90
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto</b>	Acuerdo 061 del 31 de Marzo de 2017
<b>Requisitos previos al inicio de la ejecución</b>	20 de junio de 2017

#### IMPACTO:

Se beneficia a 10.903 habitantes, ubicados en los municipios de Herrán Y Ragonvalia.

Mejorar la economía del Municipio, ya que por estar cerrada la frontera con Venezuela, su comercio se disminuyó ostensiblemente. Tratar de que sus habitantes empiecen a comercializar con el interior del departamento, cambiando su estilo de vida.

**PERTINENCIA:**

El presente proyecto busca contribuir a resolver los problemas más evidentes de conectividad en la vía HERRÁN RAGONVALIA en cuanto a mejorar el trazado de la vía ajustándolo a las normas INVIAS y a reponer los pasos vehiculares inadecuados para la operación vehicular actual.

El Municipio de Herrán está aislado del resto del Departamento por el mal estado de la vía, que impide el libre tránsito, sobre todo en épocas de lluvia. Este mal estado de la vía sumado a la precaria situación económica de sus habitantes, que en parte vivían del comercio con el vecino país de Venezuela, agravado por el cierre de la frontera, ha deteriorado el nivel de vida de sus habitantes. La Gobernación del Departamento ha emprendido la tarea de tratar de mejorar estas condiciones y tratar de que sus habitantes empiecen a comercializar con el interior del departamento, cambiando su estilo de vida. Parte de esta ayuda es mejorar las condiciones de la vía.

**2.4.3. Proyecto No. 3**

ITEM	Descripción
<b>Nombre del proyecto</b>	Mejoramiento de la producción hortofrutícola con aplicación de fosfoenmiendas orgánicas e inorgánicas en el departamento Norte de Santander, Centro Oriente.
<b>Código BPIN</b>	2016000050057
<b>Valor total del proyecto</b>	\$ 2.200.000.000
<b>Sector de inversión</b>	Agricultura y Desarrollo Rural
<b>FUENTES</b>	
<b>Fondo de compensación regional- Norte de Santander</b>	\$ 2.000.000.000,00
<b>Valor total SGR</b>	\$ 2.000.000.000
<b>Valor total otras fuentes</b>	\$ 200.000.000
<b>Tiempo de ejecución</b>	8 meses
<b>Entidad pública designada como ejecutora</b>	Gobernación de Norte de Santander
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	N/A
<b>Estado</b>	En Proceso de Contratación
<b>Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)</b>	44.30
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto</b>	Acuerdo 061 del 31 de Marzo de 2017
<b>Requisitos previos al inicio de la ejecución</b>	26 de mayo de 2017

**IMPACTO:**

Es importante dirigir la atención a actividades que permitan recuperar o mantener apropiadamente los procesos físicos, químicos y biológicos involucrados en la sostenibilidad de la producción hortofrutícola. Una de estas actividades es la adición de enmiendas o mejoradores de suelo. Fortalece las condiciones nutricionales del suelo mediante el suministro de enmiendas agrícolas para la producción hortofrutícola, brindando a los pequeños productores acompañamiento técnico integral en el manejo eficiente de los abonos y fertilizantes. El proyecto generara 2.800 Hectáreas apoyadas con proyectos productivos y 2.800 Productores sensibilizados en Buenas Prácticas Agrícolas.

**PERTINENCIA:**

Baja productividad en cultivos hortofrutícolas del Departamento de Norte de Santander. La producción Hortofrutícola del departamento, está fuertemente correlacionada con el estatus nutricional del suelo debido a que grandes cantidades de nutrientes son requeridas para la producción del fruto.

Por otro lado, el monocultivo e incremento de los rendimientos por unidad de producción se ha basado en el uso de grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas. Prácticas agrícolas, que sin ser negativas, con el aumento de los años, causan modificación en la estructura del suelo, deterioro de la capa vegetal, reducción de la micro fauna entre otros, merecen la atención de cada uno de los aspectos que ayudarían a contrarrestar su efecto, siendo uno de los más importantes la salud del suelo.

**2.4.4. Proyecto No. 4**

ITEM	Descripción
<b>Nombre del proyecto</b>	Apoyo del fortalecimiento de la línea productiva del cacao en el Departamento Norte de Santander.
<b>Código BPIN</b>	2016000050060
<b>Valor total del proyecto</b>	\$ 2.337.916.445
<b>Sector de inversión</b>	Agricultura y Desarrollo Rural
<b>FUENTES</b>	
<b>Fondo de compensación regional- Norte de Santander</b>	\$ 2.337.916.445,00
<b>Valor total SGR</b>	\$ 2.337.916.445
<b>Valor total otras fuentes</b>	\$ 0
<b>Tiempo de ejecución</b>	9 meses
<b>Entidad pública designada como ejecutora</b>	Gobernación del Norte de Santander
<b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b>	Gobernación del Norte de Santander
<b>Estado</b>	Sin Contratar
<b>Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)</b>	46.30
<b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017

<b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
<b>Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto</b>	Acuerdo 062 de 29 de Junio de 2017
<b>Requisitos previos al inicio de la ejecución</b>	Al día 30 de junio de 2017 no cumple con requisitos de ejecución.

#### IMPACTO:

El proyecto generara 272 Sistemas de riego intra-predial instalados, 272 familias productores acompañadas y tres talleres de formación impartidos en cada municipio seleccionado. Brindando acompañamiento técnico a los pequeños productores y formación a través de expertos en la cadena de cacao con el fin de aumentar la productividad de la línea agrícola de Cacao en el Departamento Norte de Santander.

#### PERTINENCIA:

Cabe destacar que la baja productividad en los cultivos ya establecidos en el Departamento anteriormente mencionada, obedece a una 30% de las plantaciones del grano tiene una edad avanzada y en algunos casos variedades de bajo rendimiento y la falta de infraestructura de riego adecuado para la zona con el fin de garantizar la sostenibilidad del cultivo a largo plazo y una mejor calidad de los grano.

Es de resaltar que en toda actividad agropecuaria es suelo es de vital importancia para que esta se desarrolle de manera adecuada y optima; cuando el suelo no tiene la cantidad suficiente de agua o no es oportuna su disponibilidad por medio de la lluvia o de fuentes naturales, se hace necesario el riego, el cual debe realizarse en forma efectiva.

Esto se ve reflejado en una baja rentabilidad de las producciones y por en muchas ocasiones cosechas improductivas, agudizando la problemática del sector rural, colocando en peligro la perseverancia cultural de los diversos cultivos, ya que las nuevas generaciones el ver que el trabajo del campo no es de alguna manera rentable prefieren cambiar a otras actividades económicas y migrar hacia los cascos urbanos principalmente en la ciudad de Cúcuta, dando como resultado una baja calidad de vida en el campo y una disminución considerable en las expectativas de superación en la población joven rural. El árbol de cacao es una especie de zona húmeda tropical y para su óptimo desarrollo requiere de 1.500 a 2.500 mm de agua al año. En Colombia y otras zonas cacaoteras del mundo, se tienen condiciones de régimen pluviométrico seco, con precipitaciones medias anuales de 900 a 1.500 mm; los demás factores, se presentan con características óptimas para el cultivo.

En las regiones del Departamento, resulta indispensable la aplicación del agua para suplir las necesidades hídricas del cultivo. En las zonas con régimen pluviométrico superior a 1.500 mm es necesario aplicar riego en casos en que la distribución es concentrada, dejando temporadas secas de más de tres meses y aún en regiones con precipitación y distribución óptimas vale la pena contemplar la posibilidad de riego, para esos eventos extremos que suelen presentarse periódicamente, como es el llamado Fenómeno del Pacífico o del Niño.

El riego proporcionado, en el momento oportuno, garantiza para el Cacao, la realización plena de las funciones fisiológicas de crecimiento, producción y óptimo resultado económico del cultivo.





## 2.5 PROYECTOS APROBADOS SANTANDER:

### 2.4.5. Proyecto No. 1

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Suministro diario de complementos alimentarios a escolares focalizados con el Programa de Alimentación Escolar – PAE vigencia 2017, en las instituciones educativas oficiales de los 82 municipios no certificados en educación de Santander
Código BPIN	2017000050016
Valor total del proyecto	\$ 38.222.630.811
Sector de inversión	Educación
<b>FUENTES</b>	
Fondo de compensación regional-Santander	\$ 36.806.893.771,00
Valor total SGR	\$ 36.806.893.771,00
Propios-Santander	\$ 1.415.737.040,00
Valor total otras fuentes	\$ 1.415.737.040
Tiempo de ejecución	9 meses
Entidad pública designada como ejecutora	Gobernación de Santander
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Gobernación de Santander
Estado	Sin Contratar
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	55,20
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/06/2017
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Acuerdo 061 del 31 de Marzo de 2017
Requisitos previos al inicio de la ejecución	31 de mayo de 2017

### IMPACTO:

Al contribuir con el acceso y permanencia de un complemento alimentario a término de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales se generará un impacto en la deserción escolar en un 2%.

## PERTINENCIA:

La deserción escolar en el departamento de Santander, se encuentra actualmente en 2,62% según el último informe anual emitido por el Ministerio de Educación Nacional y se busca disminuir esa cifra en 0,62% durante el cuatrienio.

Santander ha mejorado los indicadores de cobertura y calidad de su sistema educativo, tanto en el nivel de ciclo básico como universitario al punto que ocupa primeros puestos a nivel nacional. Sin embargo las cifras que reconocen esta tendencia aún están distantes del ideal educativo en la medida que se presentan condiciones que afectan la permanencia a término y favorecen la deserción de los escolares en el sistema educativo.

Del total de niños, niñas y adolescentes matriculados, en los establecimientos educativos oficiales del departamento el 4,20% desertan. Durante el año 2016 se ha desarrollado el Programa de Alimentación Escolar PAE en el cual a la fecha se benefician 100.000 titulares de derecho que se encuentran matriculados y asistentes a 274 instituciones educativas de los 82 municipios del Departamento de Santander.

### 3. DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL:

En el periodo del presente informe no se aprobaron proyectos de inversión con enfoque diferencial.

### 4. OTRAS DECISIONES

#### 4.1. AJUSTES OCAD A PROYECTOS DE INVERSIÓN

##### 4.1.1. AJUSTES BOGOTÁ

La Alcaldía Mayor de Bogotá en el periodo del informe no presentó solicitud de ajustes a proyectos de inversión.

##### 4.1.2. AJUSTES BOYACÁ

###### 4.1.2.1 Ajustes Informados

###### 4.1.2.1.1. Proyecto 1:

<b>Nombre del proyecto</b>	Mejoramiento y rehabilitación de la avenida circunvalar sector Higueras - intersección avenida de las Américas, del municipio de Duitama, Departamento de Boyacá.
<b>Código BPIN</b>	2014000050052
<b>Tipo de ajuste</b>	Incremento en el monto y/o incorporación de fuentes de financiación distintas del SGR hasta por el 50% del valor inicial total del proyecto.
<b>Valor de Ajuste</b>	705.890.467,32
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo No. 060 de 2017

### Fuentes de financiación

Fuentes de financiación	Año	Valor Inicial aprobado por el OCAD	Ajuste Implementado	Porcentaje Incrementado	Valor final
Fondo de Compensación Regional	2015-2016	\$ 3.696.859.173	\$0.00	0,00%	\$2.373.405.698
Recursos Propios Departamento de Boyacá	2017	\$0.00	\$ 705.890.467,32	19,09%	\$ 705.890.467,32
<b>TOTAL</b>		\$ 3.696.859.173	\$ 705.890.467,32	19,09%	<b>\$4.402.749.640,32</b>

#### 4.1.2.1.2. Proyecto 2:

<b>Nombre del proyecto</b>	Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá-Togüi-Departamento de Boyacá
<b>Código BPIN</b>	2015000050002
<b>Tipo de ajuste</b>	Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto.
<b>Valor de Ajuste</b>	N.A
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo No. 060 de 2017

#### 4.1.2.1.3. Proyecto 3:

<b>Nombre del proyecto</b>	Construcción del nuevo terminal regional de transporte de pasajeros del Municipio de Tunja-Departamento de Boyacá
<b>Código BPIN</b>	2014000050036
<b>Tipo de ajuste</b>	Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto.
<b>Valor de Ajuste</b>	N.A
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo No. 060 de 2017

#### 4.1.3. AJUSTES CUNDINAMARCA

##### 4.1.3.1. Ajustes informados

##### 4.1.3.1.1. Proyecto 1:

<b>Nombre del proyecto</b>	Mejoramiento y pavimentación de la vía Villeta-Pantanillo-Corredor Chuguacal-Cambao del K0+360 al K1+060 Villeta-Cundinamarca, Centro Oriente
<b>Código BPIN</b>	2014000050048
<b>Tipo de ajuste</b>	Disminución del valor de cualquier fuente de financiación.
<b>Valor de Ajuste</b>	-\$ 10.831.509,00
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	060 de 13 de febrero de 2017

##### Fuentes de financiación

Fuentes de financiación	Año	Valor Inicial aprobado por el OCAD	Ajuste implementado	Valor final
Fondo de Desarrollo Regional	2015-2016	\$ 1.500.000.000	-\$ 10.790.629,77	\$ 1.489.209.370,23
Propios municipio de villeta	2016	\$ 212.444.306	-\$ 40.879,23	\$ 212.403.426,77
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.712.444.306,00</b>	<b>-\$ 10.831.509,00</b>	<b>\$ 1.701.612.797,00</b>

##### 4.1.3.1.2. Proyecto 2:

<b>Nombre del proyecto</b>	Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Tabío - Chía de I K0+000 al K1+800
<b>Código BPIN</b>	2014000050033
<b>Tipo de ajuste</b>	*incremento en el monto y/o incorporación de fuentes de financiación distintas del SGR hasta por el 50% del valor inicial total del proyecto, como consecuencia del aumento de los costos de sus actividades.
<b>Valor de Ajuste</b>	\$ 570.000.000
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo 061 de 31 de Marzo de 2017

##### Fuentes de financiación

Fuentes de financiación	Año	Valor Inicial aprobado por el OCAD	Ajuste implementado	Porcentaje incrementado	Valor final
Fondo de Desarrollo Regional	2014	\$ 2.000.000.000	\$ 0,00	0,00%	\$ 2.000.000.000
Propios Departamento de Cundinamarca	2016	\$ 0,00	\$ 570.000.000	28,50%	\$ 570.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.000.000.000</b>	<b>\$ 570.000.000</b>	<b>28,50%</b>	<b>\$ 2.570.000.000</b>

**4.1.3.1.3. Proyecto 3:**

<b>Nombre del proyecto</b>	Mejoramiento de la Vía Ubala - Palomas - Mabitá - Medina K0+000 Ubicado en el sitio profesionales en el Municipio de Ubala, Departamento de Cundinamarca
<b>Código BPIN</b>	2015000050041
<b>Tipo de ajuste</b>	*Incremento en el monto y/o incorporación de fuentes de financiación distintas del SGR hasta por el 50% del valor inicial total del proyecto, como consecuencia del aumento de los costos de sus actividades.
<b>Valor de Ajuste</b>	\$ 1.000.000.000,00
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo 061 de 31 de Marzo de 2017

**Fuentes de financiación**

Fuentes de financiación	Año	Valor Inicial aprobado por el OCAD	Ajuste implementado	Porcentaje incrementado	Valor final
Fondo de Desarrollo Regional	2015-2016	\$ 9.992.080.700,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 9.992.080.700,00
Fondo de Compensación Regional	2015-2016	\$ 2.671.410.751,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 2.671.410.751,00
Propios Departamento de Cundinamarca	2017	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	37,43%	\$ 1.000.000.000,00
<b>TOTAL</b>		\$ 12.663.491.451	\$ 1.000.000.000,00	37,43%	\$ 13.663.491.451,00

**4.1.3.1.4. Proyecto 4:**

<b>Nombre del proyecto</b>	Mejoramiento y pavimentación de la Troncal del Carbón sector K0+000 al K2+860 (K0+000 localizado en Tierra Negra Municipion de Tausa) Departamento de Cundinamarca.
<b>Código BPIN</b>	2015000050025
<b>Tipo de ajuste</b>	*Incremento en el monto y/o incorporación de fuentes de financiación distintas del SGR hasta por el 50% del valor inicial total del proyecto, como consecuencia del aumento de los costos de sus actividades.
<b>Valor de Ajuste</b>	\$ 1.913.699.780
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo 061 de 31 de Marzo de 2017

**Fuentes de financiación**

Fuentes de financiación	Año	Valor Inicial aprobado por el OCAD	Ajuste implementado	Porcentaje incrementado	Valor final
Fondo de	2015-	\$ 6.000.000.000	\$ 0,00	0,00%	\$ 6.000.000.000

Desarrollo Regional	2016				
Propios Departamento de Cundinamarca	2017	\$ 0,00	\$ 1.913.699.780	31,89%	\$ 1.913.699.780
<b>TOTAL</b>		\$ 6.000.000.000	\$ 1.913.699.780	31,89%	\$ 7.913.699.780

#### 4.1.4. AJUSTES NORTE DE SANTANDER

##### 4.1.4.1. 4.1.4.1 Informados

##### 4.1.4.1.1. Proyecto 1:

<b>Nombre del proyecto</b>	Servicio de alimentación escolar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas Oficiales durante la vigencia 2017 en el Departamento Norte de Santander.
<b>Código BPIN</b>	2016000050050
<b>Tipo de ajuste</b>	Incremento en el monto y/o incorporación de fuentes de financiación distintas del SGR hasta por el 50% del valor inicial total del proyecto, como consecuencia del aumento de los costos de sus actividades.
<b>Valor de Ajuste</b>	\$ 1.874.678.789,00
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo 061 de 31 de Marzo de 2017

#### Fuentes de financiación

Fuentes de financiación	Año	Valor Inicial aprobado por el OCAD	Ajuste implementado	Porcentaje incrementado	Valor final
Fondo de compensación regional-Norte de Santander	2015-2016	\$ 5.578.043.291,10	\$ 0,00	0,00%	\$ 5.578.043.291,10
Fondo de compensación regional-Norte de Santander	2017-2018	\$ 31.608.911.982,90	\$ 0,00	0,00%	\$ 31.608.911.982,90
Propios Corporación Tanaj Jawa	2017	\$ 0,00	\$ 1.794.678.789,00	4,83%	\$ 1.794.678.789,00
Propios Asociación Hogares Juveniles Campesinos		\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	0,03%	\$ 10.000.000,00
Propios Gobernación Norte de Santander		\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	0,19%	\$ 70.000.000,00

<b>TOTAL</b>	\$ 37.186.955.274	\$ 1.874.678.789.00	<b>5,04%</b>	<b>\$39.061.634.063</b>
--------------	-------------------	---------------------	--------------	-------------------------

**4.1.4.1.2. Proyecto 2:**

<b>Nombre del proyecto</b>	Construcción cubiertas metálicas escenarios deportivos y/o recreativos en diferentes municipios del Departamento de Norte de Santander.
<b>Código BPIN</b>	2015000050039
<b>Tipo de ajuste</b>	Disminución del valor de cualquier fuente de financiación.
<b>Valor de Ajuste</b>	-\$ 18.473,00
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo 061 de 31 de Marzo de 2017

**Fuentes de financiación**

Fuentes de financiación	Año	Valor Inicial aprobado por el OCAD	Ajuste implementado	Valor final
Fondo de Compensación Regional-Norte de Santander	2015-2016	\$23.380.234.008,00	-\$18.473,00	\$23.380.215.535,00
<b>TOTAL</b>		\$23.380.234.008,00	-\$18.473,00	\$23.380.215.535,00

**4.1.4.1.3. Proyecto 3:**

<b>Nombre del proyecto</b>	Mejoramiento de la vía Puente Gómez - Salazar, Tramo K9+000 al K11+600 y K16+900 al K18+358, Municipio de Salazar Norte de Santander, Centro Oriente
<b>Código BPIN</b>	2014000050027
<b>Tipo de ajuste</b>	Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto, las especificaciones técnicas y de estudios que soportaron su viabilidad, las metas establecidas para los productos y las metas de los indicadores de producto.
<b>Valor de Ajuste</b>	N.A
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo 061 de 31 de Marzo de 2017

**4.1.4.1.4. Proyecto 4:**

<b>Nombre del proyecto</b>	Remodelación adecuación y ampliación de la IPS de Tibú
<b>Código BPIN</b>	2015000050093
<b>Tipo de ajuste</b>	Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto, las especificaciones técnicas y de estudios que soportaron su viabilidad, las metas establecidas para los productos y las metas de los indicadores de producto.
<b>Valor de Ajuste</b>	N.A
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo 061 de 31 de Marzo de 2017

**4.1.4.1.5. Proyecto 5:**

<b>Nombre del proyecto</b>	Construcción cubiertas metálicas escenarios deportivos y/o recreativos en diferentes municipios del Departamento de Norte de Santander
<b>Código BPIN</b>	2015000050039
<b>Tipo de ajuste</b>	Incremento en el monto y/o incorporación de fuentes de financiación distintas del SGR hasta por el 50% del valor inicial total del proyecto, como consecuencia del aumento de los costos de sus actividades.
<b>Valor de Ajuste</b>	\$1.499.938.611,00
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo 061 de 31 de Marzo de 2017

**Fuentes de financiación**

Fuentes de financiación	Año	Valor Inicial aprobado por el OCAD	Ajuste implementado	Porcentaje incrementado	Valor final
Fondo de Compensación Regional- Norte de Santander	2015-2016	\$23.380.234.008,00	-\$0,00	0,00%	\$23.380.215.535,00
Propios-Norte de Santander	2017	\$ 0,00	\$ 1.499.938.611,00	6,42%	\$ 1.499.938.611,00
<b>TOTAL</b>		\$23.380.234.008,00	\$ 1.499.938.611,00	6,42%	\$24.880.154.146,00



**4.1.4.1.6. Proyecto 6:**

<b>Nombre del proyecto</b>	Servicio de alimentación escolar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas Oficiales durante la vigencia 2016 en el Departamento de Norte de Santander.
<b>Código BPIN</b>	2016000050002
<b>Tipo de ajuste</b>	*Disminución del valor de cualquier fuente de financiación.
<b>Valor de Ajuste</b>	-\$ 65.269.064,00
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo 061 de 31 de Marzo de 2017

**Fuentes de financiación**

Fuentes de financiación	Año	Valor Inicial aprobado por el OCAD	Ajuste implementado	Valor final
Fondo de compensación regional- Norte de Santander	2015-2016	\$22.474.452.000,00	-\$57.693.815,00	\$ 22.416.758.185
Propios del Depto. de Norte de Santander	2016	\$ 4.493.832.564	-\$ 7.575.249,00	\$ 4.486.257.315
Propios- Asociación regional de hogares juveniles campesinos del Norte de Santander	2016	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00
Propios- Corporación para el desarrollo social Tanai Jawa	2016	\$ 1.266.975.587,00	\$ 0,00	\$ 1.266.975.587,00
<b>TOTAL</b>		\$ 28.245.260.151,00	-\$ 65.269.064,00	\$ 28.179.991.087,00

**4.1.4.1.7. Proyecto 7:**

<b>Nombre del proyecto</b>	Mejoramiento de la producción de los cultivos de mora y frijol en los municipios afectados por el fenómeno de la niña 2010 -2011, Norte de Santander, Centro Oriente
<b>Código BPIN</b>	2016000050041
<b>Tipo de ajuste</b>	Incremento en el monto y/o incorporación de fuentes de financiación distintas del SGR hasta por el 50% del valor inicial total del proyecto.
<b>Valor de Ajuste</b>	\$ 151.100.000,00
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo No. 062 de 2017

#### Fuentes de financiación

Fuentes de financiación	Año	Valor Inicial aprobado por el OCAD	Ajuste implementado	Porcentaje incrementado	Valor final
Fondo de Compensación Regional	2015-2016	\$ 222.609.088,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 222.609.088,00
	2017-2018	\$ 1.261.451.498,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 1.261.451.498,00
Propios Fundación de proyectos comunitarios del Norte de Santander "SURGIR"	2017	\$ 0,00	\$ 151.100.000,00	10,18%	\$ 151.100.000,00
<b>TOTAL</b>		\$ 1.484.060.586,00	\$ 151.100.000,00	10,18%	\$ 1.635.160.586

#### 4.1.4.1.8. Proyecto 8:

<b>Nombre del proyecto</b>	Mejoramiento de la vía puente Gómez - Salazar, tramos k 9+000 al k 11+600 y k16+900 al k 18+358, municipio de Salazar, Norte de Santander, Centro Oriente
<b>Código BPIN</b>	2014000050027
<b>Tipo de ajuste</b>	Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto.
<b>Valor de Ajuste</b>	\$ 00,00
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo No. 062 de 2017

#### 4.1.4.1.9. Proyecto 9:

<b>Nombre del proyecto</b>	Mejoramiento de la producción hortofrutícola con aplicación de fosfoenmiendas orgánicas e inorgánicas en el departamento Norte de Santander, Centro Oriente
<b>Código BPIN</b>	2016000050057
<b>Tipo de ajuste</b>	Incremento en el monto y/o incorporación de fuentes de financiación distintas del SGR hasta por el 50% del valor inicial total del proyecto.
<b>Valor de Ajuste</b>	\$ 200.000.000,00
<b>Acuerdo de Aprobación del Ajuste</b>	Acuerdo No. 062 de 2017

#### Fuentes de financiación

Fuentes de financiación	Año	Valor Inicial aprobado por el OCAD	Ajuste implementado	Porcentaje incrementado	Valor final
Fondo de Compensación	2017-2018	\$ 2.000.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 2.000.000.000,00

Regional					
Propios Fundación de Colombia de vida "FUNDACOVI"	2017	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	10,00%	\$ 200.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.000.000.000,00</b>	<b>\$ 200.000.000,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>\$2.200.000.000,00</b>

#### 4.1.5. AJUSTES SANTANDER

El departamento de Santander en el periodo del actual informe no presentó solicitud de ajustes a proyectos de inversión.

#### 4.2. CIERRE DE PROYECTOS

##### 4.2.1. NORTE DE SANTANDER

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTO ADMINISTRATIVO DE CIERRE	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL CIERRE
1	2013000050017	Estudios y diseños de la vía secundaria puente Gómez. Puente cuervo y alternativas de conexión con vía Villacaro, gramalote, norte de Santander, Centro Oriente	Resolución 58 del 26 de enero de 2017	062 del 29 de junio de 2017
2	2014000050059	Mejoramiento vía Teorama- las Mercedes (llano grande) k0+000 al k1+000, municipio de Teorama, norte de Santander, Centro Oriente	Resolución 413 del 19 de abril de 2017	062 del 29 de junio de 2017
3	2014000050032	Construcción megacolegio la frontera, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, Centro Oriente	Resolución 414 del 19 de abril de 2017	062 del 29 de junio de 2017
4	2013000050061	Fortalecimiento de los agricultores, afiliados a Coagronorte, Norte de Santander, Centro Oriente	Resolución 590 del 02 de julio de 2017	062 del 29 de junio de 2017
5	2015000050042	Implementación de 200 hectáreas de forestales acacia magnium para beneficiar a pequeños productores de Asogpados, del municipio de Tibú, Norte de Santander	Resolución 589 del 02 de junio de 2017	062 del 29 de junio de 2017



6	2013000050076	Rehabilitación del distrito de riego del río Zulia por afectado por la ola invernal de septiembre de 2011 a junio de 2012, Cúcuta, norte de Santander, centro oriente	Resolución 591 del 02 de junio de 2017	062 del 29 de junio de 2017
7	2013000050091	Construcción de 8 aulas, una batería sanitaria, laboratorio y restaurante en el Instituto Técnico Patios Centro 2, Sede la Sabana, municipio de los Patios, Norte de Santander, Centro Oriente.	Resolución 653 del 14 de junio de 2017	062 del 29 de junio de 2017

### 4.3. LIBERACIONES

#### 4.3.1. LIBRACIONES PARCIALES

BPIN	NOMBRE PROYECTO	FUENTE	VALOR LIBERADO	ENTIDAD TERRITORIAL	ACUERDO
2014000050059	Mejoramiento de la vía Teorama-Las Mercedes (Llano Grande) K00+000-K1+000 Municipio de Teorama Departamento Norte de Santander	Fondo de desarrollo regional	\$ 2.164.533,16	Norte de Santander	061 de 31 de marzo de 2017
2013000050057	Estudios y diseños de la vía secundaria que comunica el corregimiento de Cornejo hasta el sitio denominado Puente Gómez, Norte de Santander, Centro Oriente	Fondo de compensación regional	\$ 342.779,00	Norte de Santander	061 de 31 de marzo de 2017
2014000050032	Construcción Megacolegio, Municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander	Fondo de compensación regional	\$ 32.593,40	Norte de Santander	061 de 31 de marzo de 2017
2013000050091	Construcción de 8 aulas, una batería sanitaria, laboratorio y restaurante en el Instituto Técnico Patios Centro 2, sede La Sabana, municipio de los Patios, Norte de Santander, Centro	Fondo de compensación regional	\$ 8.236.819	Norte de Santander	062 de 29 de junio de 2017

	Oriente			
--	---------	--	--	--

#### 4.3.2. LIBERACIONES TOTALES

BPIN	NOMBRE PROYECTO	FUENTE	VALOR LIBERADO	ENTIDAD TERRITORIAL	ACUERDO
2014000050045	Estudios arqueológicos e ingeniería para la construcción de una infraestructura destinada a la conservación arqueológica y el turismo cultural en el marco del contrato plan, Municipio de Güicán, Departamento de Boyacá	Fondo de desarrollo regional	\$ 968.577.768	Boyacá	061 de 31 de marzo de 2017
2015000050057	Divulgación de espacios de participación que visibilicen las acciones innovadoras de los jóvenes que impactan positivamente su comunidad en el Departamento de Cundinamarca	Fondo de desarrollo regional	\$ 7.000.000.000	Cundinamarca	061 de 31 de marzo de 2017
2013000050091	Mejoramiento y rehabilitación de ejes viales, dentro de los compromisos del contrato plan de Boyacá, en el municipio de Paipa, departamento de Boyacá, Centro Oriente	Fondo de compensación regional	\$ 6.127.000.601	Boyacá	062 de 29 de junio de 2017

#### 4.4. DECISIONES DIRECTIVAS

4.4.1. Mediante Acuerdo No. 060 de 2017 del 13 de febrero de 2017 se designó al gobernador del departamento de Boyacá como el Presidente del OCAD Región Centro Oriente.

- 4.4.2. Mediante Acuerdo No. 060 de 2017 del 13 de febrero de 2017 se designó a la Secretaría de Planeación del departamento de Boyacá como Secretaría Técnica del OCAD Región Centro Oriente.
- 4.4.3. Mediante Acuerdo No. 060 de 2017 del 13 de febrero de 2017 se aprobó el informe de rendición de cuentas correspondiente al segundo semestre de 2016 del OCAD Región Centro Oriente.
- 4.4.4. Mediante Acuerdo No. 062 de 2017 del 29 de junio de 2017 se aprobó la aplicación de la metodología y procedimientos presentados por la Secretaría Técnica al OCAD Regional Centro Oriente. Mediante Acuerdo 061 de 31 de marzo de 2017 se prueba el pago del compromiso adquirido por el departamento Norte de Santander a 31 de diciembre de 2011, asumido con cargo a los recursos de regalías y compensaciones de la ley 141 de 1994, para financiar el plan Departamental de Aguas, por un valor de \$ 6.000.000.000 del Fondo de Compensación Regional-60% de Norte de Santander, vigencia 2017-2018, y con ello dar cumplimiento al pago del compromiso correspondiente al año 2017.

Atentamente,



**HERMAN ESTIF AMAYA TÉLLEZ**  
Secretario Técnico  
OCAD Regional Centro Oriente

Revisó: Yeimy Echeverría – Directora de Evaluación y Calidad

Proyectó Equipo SGR DAPB