•Este documento debe ser remitido a la Secretaría Distrital de Planeación 8 días calendario antes de la reunión de seguimiento trimestral programada, al correo electrónico regaliasbogota@sdp.gov.co
•Teniendo en cuenta que este documento corresponde a un formato, no debe eliminarse ningún título y se debe respetar la línea gráfica y de fuentes establecidas.
•La entidad cuenta con 8 días calendario posteriores a la reunión de seguimiento trimestral, para enviar la versión final de los documentos de seguimiento, que incluya los ajustes y recomendaciones que se den durante dicha reunión, incluyendo la firma del gerente de proyecto en el PDD-FO-009 y el registro audiovisual de la ejecución del proyecto de acuerdo con las instrucciones dadas.

	Fecha Reunión
	(dd/mm/aaaa)
	Lugar Reunión
	

	Periodo de seguimiento
	(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)

	Entidad Ejecutora
	

	Aliados
	

	Gerente de Proyecto
Nombre:
Cargo:
	

	
	

	1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO (MGA-Gesproy)

	Código BPIN
	

	Nombre del Proyecto
	

	Acuerdo de Aprobación
	Decreto XX del 202_
	Fecha Acuerdo Aprobación
	(dd/mm/aaaa): Gesproy

	Fase del Proyecto 
	I, II, III

	Objeto del proyecto
	

	Sector
	

	Fuentes de Financiación
	Asignaciones Directas
Asignación para la Inversión Regional 60%
Asignación para la inversión Regional 40%
Asignación para la Paz
Asignación CTeI
Recursos Propios/Otros recursos de contrapartida

	Plazo de ejecución
	Meses: MGA
	Fecha de migración a Gesproy
	(dd/mm/aaaa)

	Horizonte proyecto 
Programado
Real
	
(Fecha inicio – Fecha fin)
(Fecha inicio – Fecha fin)

	Terminación del último contrato 
	(Fecha fin)

	Fecha Esperada Cierre Proyecto
	Fecha estimada de cierre de proyecto en Gesproy
Fecha estimada de cierre de proyecto en SPGR

	

		Avance del Periodo
	Avance Acumulado
	
	Valor Total del proyecto
	$000,000.00

	Físico 
	%
	Físico 
	%
	
	Valor SGR
	$000,000.00

	Financiero 
	%
	Financiero 
	%
	
	Valor Contrapartidas
	$000,000.00

	
	
	Valor Comprometido a la fecha
	$000,000.00




	

	Estado del proyecto 
	(GESPROY)

	Fijación línea base
	(dd/mm/aaaa) Fijación línea base

	Reprogramaciones Línea Base
	(dd/mm/aaaa) Tipología control de cambios
(dd/mm/aaaa) Tipología control de cambios
(dd/mm/aaaa) Tipología control de cambios




	2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

	2.1. RIESGOS DE LA INVERSIÓN
Relacione el tipo de alerta generada por el sistema:
	Aplicativo Gesproy - SGR
	SI
	NO

	Suspensiones a la entidad
	( )
	( )

	Suspensiones a proyectos ejecutados por la entidad
	( )
	( )

	Proyectos con orden de liberación de recursos o en condiciones especiales de seguimiento y giro
	( )
	( )

	Medidas correctivas y sancionatorias vigentes
	( )
	( )

	Proyectos críticos
	( )
	( )



Observaciones Riesgos de la inversión: 
Describa la novedad y las medidas correctivas tomadas



	2.2. 
ALERTAS
Relacione el tipo de alerta generada por el sistema:
	Alertas aplicativo Gesproy - SGR
	SI
	NO

	No Reporte de información
	Sin información registrada
	( )
	( )

	
	Sin aprobación y envío
	( )
	( )

	Información Incompleta
	Sin acuerdo y fecha de aprobación
	( )
	( )

	
	Sin ejecutor designado
	( )
	( )

	
	Entre 6 y 12 meses de aprobación sin cumplimiento de requisitos de ejecución
	( )
	( )

	
	12 meses de aprobación sin cumplimiento de requisitos de ejecución
	( )
	( )

	
	Sin apertura de proceso de selección (riesgo de liberación)
	( )
	( )

	
	6 meses en “Contratado en ejecución” y sin programación
	( )
	( )

	
	Con programación inconsistente
	( )
	( )

	
	Contratado sin registro de interventoría técnica o supervisión.
	( )
	( )

	
	Contratado sin registro fotográfico.
	( )
	( )

	
	Contratos sin fuentes de financiación o con valor diferente.
	( )
	( )

	
	6 meses en “Terminado” y sin cierre.
	( )
	( )

	Información inconsistente
	Valor aprobado diferente al solicitado.
	( )
	( )

	
	Sin valor aprobado o con valor $0.
	( )
	( )

	
	Contratos sin acta de inicio.
	( )
	( )

	
	Más de 6 meses de aprobación y sin contratos.
	( )
	( )

	
	Con pagos en CUENTAS-SGR y sin contratos en GESPROY-SGR.
	( )
	( )

	
	Monto contratado > valor del proyecto.
	( )
	( )

	
	Pagos > valor del proyecto.
	( )
	( )

	
	En ejecución y sin variación del avance físico en los últimos 3 meses.
	( )
	( )

	
	Con programación terminada y avance físico < al 100%.
	( )
	( )

	
	Terminados con metas >120% o < 100%.
	( )
	( )

	
	Desaprobados con recursos sin reintegrar.
	( )
	( )



Observaciones Alertas en Gesproy: 
Describa la novedad y las medidas correctivas tomadas









	SISTEMA SPGR
	
	

	Ordenador del gasto: Nombre / Cargo

Las siguientes novedades deben ser consultadas con los perfiles SPGR de la entidad:

	Novedades con el sistema SPGR
	SI
	NO

	Inconvenientes con usuarios y perfiles del SPGR
	
	

	Asignación Presupuestal al Proyecto aprobado
	
	

	Definición Beneficiario del resultado del proyecto
	
	

	Registro/Validación del cronograma de flujos
	
	

	Incorporación de Recursos
	
	

	Asignación a Dependencia
	
	

	Solicitud/Expedición CDP´s
	
	

	Registro del Tercero beneficiario Contratista o proveedor
	
	

	Otras Actividades de la gestión de Tesorería
	
	

	Otras Actividades de la gestión de Gasto
	
	

	Otras Actividades de la gestión Contable
	
	



Observaciones SPGR: 
Describa la novedad y las medidas correctivas tomadas








	2.3. RETROALIMENTACIÓN CON EL EJECUTOR 

	Describir de manera pormenorizada los avances para el cumplimiento de los objetivos específicos contenidos en la MGA y programados en la Línea Base




	

	2.4. SITUACIONES RELEVANTES DEL PROYECTO DURANTE EL TRIMESTRE

	Retos, novedades, retrasos, etc.





	

	2.5.   MODIFICACIONES O AJUSTES AL PROYECTO APROBADO  

	Ajuste:  Especificar si el proyecto ha tenido ajustes y relacionar, fecha, causa y el tipo de ajuste según el Acuerdo Único. Si durante el periodo del informe se identificó la necesidad de un ajuste o se tramitó el ajuste, especificar la motivación y el estado del trámite.








	2.6. AVANCE DEL PROYECTO EN EL TRIMESTRE 

	Producto MGA: Documentos de lineamientos técnicos


	Actividad MGA
	Unidad de medida
	Programado a la fecha
	Ejecutado a la fecha
	Diferencia

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Observaciones: 
Describa las diferencias evidenciadas y las medidas correctivas







	2.6            INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA EFICIENCIA

	Curva S (Adjunte captura de pantalla tomada de Gesproy y describa la situación)

	Observaciones:






	2.7 Porcentaje de Avance Físico por Indicadores de Producto

	Evidenciar lo ejecutado vs lo programado de los productos de la EDT

	Nombre Producto
	Unidad Producto
	Cantidad producto
	Cantidad ejecutada
	% de Ejecución

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







	

	2.8 Índice de gestión de proyectos IGPR con corte al trimestre de seguimiento actual

	
	Estado de proyecto Sin Contratar
El estado Sin Contratar consta de dos (2) indicadores que determinan la eficiencia considerando las gestiones que al respecto deben ser adelantadas por la entidad beneficiaria y/o ejecutora.

	Eficiencia en la contratación
Conformado por tres escenarios, solo se mide uno de esos escenarios conforme a la condición del proyecto al corte de medición
	
XX días transcurridos desde la migración a Gesproy (dd/mm/aaaa) hasta la asignación de recursos en SPGR (dd/mm/aaaa)

XX días transcurridos desde aprobación (dd/mm/aaaa) hasta primer proceso          precontractual (dd/mm/aaaa)

XX días transcurridos desde primer proceso precontractual (dd/mm/aaaa) hasta suscripción primer contrato (dd/mm/aaaa)


	Programación de la ejecución del proyecto
Tiempo transcurrido sin programación registrada en Gesproy SGR
	
XX días transcurridos sin programación desde la migración a Gesproy (dd/mm/aaaa)


	Estado de proyecto en Ejecución
El estado En Ejecución consta de dos (2) indicadores que determinan la eficiencia en términos de cronograma Y costo de las actividades del proyecto. Se inicia la medición en este estado, una vez el proyecto de inversión ha suscrito el primer contrato.

	
Línea base fijada SI ( ) NO ( )               
La línea base se fija el (dd/mm/aaaa) y esta fecha SI ( ) NO ( ) Supera los 90 días calendario desde suscripción del primer contrato     


	Desempeño del cronograma
Tiempo Establecimiento o fijación de Línea Base a partir de la suscripción del primer contrato
	
XX,XX SPI del último periodo reportado (fuente:Gesproy)


	Desempeño del costo
Rendimiento de lo ejecutado frente a lo programado
	
XX,XX CPI del último periodo reportado (fuente:Gesproy)


	Estado de proyecto Terminado
El estado terminado cuenta con un indicador que mide el porcentaje de cumplimiento de la ejecución de los indicadores de producto definidos en la formulación del proyecto

	Cumplimiento del alcance
Promedio simple de porcentaje de ejecución de indicadores principales de producto.
	
%promedio de cumplimiento de Indicadores de producto (fuente:Gesproy)







Fuente: Art. 169 de la Ley 2056 de 2020 - Resolución 0226 de 2024 Anexo técnico 



	3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	
	CONTRATO XXXX
	CONTRATO XXXX
	CONTRATO XXXX

	Plazo de ejecución inicial 
	
	
	

	Fecha de Inicio
	
	
	

	Fecha de Terminación
	
	
	

	Valor inicial 
	
	
	

	Adiciones
	
	
	

	Valor pagado 
	
	
	

	Porcentaje ejecución
	
	
	

	Estado del contrato
	
	
	



	INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	
	CONTRATO XXXX
	CONTRATO XXXX
	CONTRATO XXXX

	Plazo de ejecución inicial 
	
	
	

	Fecha de Inicio
	
	
	

	Fecha de Terminación
	
	
	

	Valor inicial 
	
	
	

	Adiciones
	
	
	

	Valor pagado 
	
	
	

	Porcentaje ejecución
	
	
	

	Estado del contrato
	
	
	



Diligencie la tabla, no agregue más columnas, duplique la tabla tantas veces sea necesario


	

	4. HITOS DEL PROYECTO 
(Acción o evento que marca un cambio o etapa significativo para el proyecto en el trimestre)

	Los hitos aquí descritos deben estar registrados en Gesproy

	

	5. CONTROL SOCIAL

	           5.1 Ejecución de Eventos de Control Social (Resolución 1130 de 2020)

	Evento
	Fecha de Evento
	Fecha de Ejecución
	Observación de Ejecución

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5.2 Campo de aplicación - Metodología (marque con una X la metodología utilizada)

		Tipo de metodología 
	SI
	NO
	Cantidad

	AV – Auditorias Visibles
	 ( )
	( )
	

	COP- Comités de Obra Participativos 
	 ( )
	( )
	

	MTP – Mesas Técnicas Participativas
	 ( )
	( )
	

	      5.3 Momento de implementación (marque con una X de acuerdo al momento utilizado)                                  

	
	CUMPLIDO	
	

	
	SI
	NO
	

	ÚNICO (proyectos de hasta 1 año de ejecución)
	( )
	( )
	

	INICIO (con ejecución)
	( )
	( )
	

	SEGUIMIENTO (hasta el 100% de ejecución)
	( )
	( )
	

	CIERRE (posterior al 100% de ejecución)
	( )
	( )
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	6. ESTADO DE PROGRAMACIÓN DE GIROS EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS SPGR

	
	
	AÑO 202_
	AÑO 202_

	Recurso Presupuestal

	Código del Fondo
	Descripción del Fondo
	Fecha de registro
	Estado
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE
	MESES POSTERIORES

	ASIGNACIONES DIRECTAS - BOGOTÁ DC
	ADIR
	ASIGNACIONES DIRECTAS
	dd/mm/aaaa
	Validado
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00
	$000,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	7. AVANCE INDICADOR DE GESTIÓN DEL PROYECTO ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO

	
Señalar el porcentaje de ejecución frente a este reporte y el análisis del mismo (SEGPLAN)




	8. PLANES DE MEJORAMIENTO

	Señalar todo lo correspondiente a planes de mejoramiento

a. Entidad auditora (entes de control, DNP, Concejo, otros) 
b. Fecha de la auditoría/visita/requerimiento:  
c. Observaciones y/o Hallazgos (señalar el número, si aplica): 
d. Fecha de cierre de cada hallazgo (si aplica):




	9. CIERRE

	a. Fecha estimada de cierre:
b. El proyecto cumple con:

	Requisito
	Cumplido
	Descripción

	
	SI
	NO
	

	Población beneficiaria (se creó población objetivo y la fuente de beneficiarios reales definida en la etapa de formulación)
	
	
	

	Sostenibilidad y/o Funcionamiento del Proyecto Terminado
	
	
	

	Contratos pagados, cerrados y liquidados
	
	
	

	Proyecto terminado con avance al 100% en la ejecución 
	
	
	

	Cumplimiento del 100% de las metas e indicadores de producto
	
	
	

	Ejercicios de control social en estado cumplido
	
	
	

	Recursos reintegrados 
	
	
	

	El proyecto no tiene alertas por subsanar
	
	
	

	El proyecto tiene planes de mejora y estos se encuentran vigentes 
	
	
	



c. Cuenta con acto administrativo de cierre firmado:
SI ( )    NO   ( )


	Observaciones: 










	10. REGISTROS MULTIMEDIA

	
Aportar las fotos, videos o productos que sirvan de insumo para divulgar en la página web del sistema de regalías para Bogotá: http://regaliasbogota.sdp.gov.co/ al correo regaliasbogota@sdp.gov.co con la metadata requerida para dar cumplimiento a los derechos de autor definidos en la Ley 1915 de 2018 y el acceso a la información pública definidos en la Ley 1712 de 2014.

Lo anterior en virtud del Artículo 65 de la Ley 2056 de 2020.




	11. ACUERDOS Y COMPROMISOS

	
Compromisos seguimiento anterior

	Descripción de la actividad
	Responsable
	Avance y Evidencia

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Nuevos Compromisos

	Fecha estimada
	Responsable
	Descripción de la actividad
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