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[bookmark: _Hlk42869451] Para ser diligenciado por el Gerente del Proyecto – Este Informe debe diligenciarse de forma trimestral con la finalidad de que sirva de soporte al reporte de ejecución en el Sistema Gesproy

•Este documento debe ser remitido a la Secretaría Distrital de Planeación 8 días calendario antes de la reunión de seguimiento trimestral programada, al correo electrónico regaliasbogota@sdp.gov.co
•Teniendo en cuenta que este documento corresponde a un formato, no debe eliminarse ningún título y se debe respetar la línea gráfica y de fuentes establecidas.
•La entidad cuenta con 8 días calendario posteriores a la reunión de seguimiento trimestral, para enviar la versión final de los documentos de seguimiento, que incluya los ajustes y recomendaciones que se den durante dicha reunión, incluyendo la firma del gerente de proyecto en este documento y el registro audiovisual de la ejecución del proyecto de acuerdo con las instrucciones dadas.

	1. Datos del Informe

	Informe No. 
	

	Fecha de Presentación
	

	Periodo del Informe
	Comprendido entre (dd/mm/aaaa) y (dd/mm/aaaa)

	Nombre del Gerente del Proyecto
	

	Cargo del Gerente del Proyecto
	

	Entidad Ejecutora
	

	Acto administrativo o delegación de Gerencia del Proyecto
	



	2. Datos del Proyecto

	Código BPIN
	

	Nombre del Proyecto
	

	Acuerdo o Decreto de Aprobación
	

	Tiempo aprobado de ejecución  
	

	Valor Total del Proyecto
	

	Valor SGR Aprobado
	

	Valor Contrapartidas
	

	Vigencia de Recursos SGR
	

	Objetivo General del Proyecto
	

	Localización
	

	Número de beneficiarios (MGA)
	

	Fecha cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución
	

	Horizonte proyecto 
Programado
Real
	
(Fecha inicio – Fecha fin)
(Fecha inicio – Fecha fin)






	3. Fuentes de Financiación del Proyecto

	Concepto
	Valor
	(Especie/Efectivo)

	Asignaciones Directas
Asignación para la Inversión Regional 60%
Asignación para la inversión Regional 40%
Asignación para la Paz
Asignación CTeI
	
	

	Contrapartida 1
	
	

	Contrapartida 2
	
	

	Contrapartida 3
	
	

	Contrapartida 4
	
	



	4. Producto Metodología General Ajustada: Documentos de lineamientos técnicos

	Actividad MGA
	Unidad de medida
	Programado a la fecha
	Ejecutado a la fecha
	Diferencia

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Observaciones: 





	5. Datos de los Contratos Suscritos

	Contrato No.
	Objeto
	Fecha Acta de Inicio
	Valor Contrato
	Valor Anticipo
	Estado del Contrato
	Fuente (Contrapartida - SGR)
	Valor Pagado en el periodo del Informe
	Modificaciones - Adiciones -Prorrogas
	Actas de suspensión o de reinicio

	
	
	
	
	
	(Ejecución, terminado, liquidado)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	6. Seguimiento a la Ejecución de los Entregables del Proyecto durante el periodo

	Nombre del Entregable
	Fecha de Inicio de Ejecución del Entregable
	Fecha de Recibo Final del Entregable
	Actividades realizadas en el periodo del Informe
	Soportes

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	7. Porcentaje de Avance Físico por Entregables del Proyecto durante el periodo

	Nombre del Entregable 
	% Valor Planeado (VP) para el periodo de seguimiento
	%Valor Ganado (EV) para el periodo de seguimiento 
	%Valor Planeado (VP) acumulado al periodo de seguimiento
	%Valor Ganado (EV) acumulado al periodo de seguimiento
	Justificación de la diferencia entre PV y EV para el periodo
	Justificación de la diferencia entre PV y EV acumulados

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Fuente:
	8. Avance Físico y Financiero del Proyecto

	Avance Físico Periodo: 
	

	Avance Físico Acumulado para el Proyecto en Gesproy: 
	

	Avance Financiero Periodo: 
	

	Avance Financiero Acumulado para el Proyecto en Gesproy:
	

	Observaciones:
	



	9. Seguimiento a la Ejecución del Proyecto

	Describa la gestión frente a los aspectos técnicos del proyecto y sus novedades
	Incluir Gestión relacionada al Cumplimiento de normatividad técnica, cambio en modelos constructivos, infraestructura, reprogramaciones o modificaciones en actividades, situaciones sobrevinientes, etc.

	Seguimiento Administrativo y Financiero a la Ejecución de los recursos del Proyecto: 
	Incluir Gestión relacionada a desviaciones en el costo, gestión de pagos y cobros, alineación de los recursos con los objetivos del proyecto.

	Seguimiento Jurídico a la Ejecución del Proyecto: 
	Incluir evaluación sobre riesgos legales, cumplimiento de contratos, licencias y permisos, gestión sobre conflictos jurídicos, ajustes a acuerdos contractuales, garantías.

	Seguimiento Social a la Ejecución del Proyecto: 
	Abordar el impacto social, interacción con comunidades, relaciones públicas, compromisos sociales, control social, rendición de cuentas, conflictos sociales.

	Seguimientos hitos del proyecto:
	Revisar el cumplimiento de los hitos del proyecto, entregables de esos hitos, causas de incumplimiento o retraso, y acciones correctivas para asegurar el cumplimiento.

	Seguimiento al Cumplimiento del Cronograma inicial del Proyecto
	Hablar sobre el progreso respecto al cronograma inicial o justificar su modificación.




	10. Modificaciones o Ajustes

	
Ajuste:  Especificar si el proyecto ha tenido ajustes y relacionar, fecha, causa y el tipo de ajuste según el Acuerdo Único. Si durante el periodo del informe se identificó la necesidad de un ajuste o se tramitó el ajuste, especificar la motivación y el estado del trámite.



	11. Avance Indicador de Gestión del Proyecto Asociado a la Meta PDD

	Señalar el porcentaje de ejecución frente a este reporte y el análisis del mismo (SEGPLAN)





	12. Planes de Mejoramiento

	Señalar todo lo correspondiente a planes de mejoramiento

a. Entidad auditora (entes de control, DNP, Concejo, otros) 
b. Fecha de la auditoría/visita/requerimiento:  
c. Observaciones y/o Hallazgos (señalar el número, si aplica): 
d. Fecha de cierre de cada hallazgo (si aplica):



	13. Cierre del Proyecto

	Aplica únicamente para proyectos en estado de cierre o próximos a este estado, detallando la línea de tiempo para el cierre y las gestiones relacionadas con el acto administrativo de cierre.



	14. Concepto de la Gerencia del Proyecto del trimestre (Conclusiones, Observaciones y Recomendaciones)

	Da cuenta del estado de avance de la ejecución del proyecto y del cumplimiento del alcance en términos de calidad, tiempo y costo.



	15. Anexos del Informe

	· PDD-FO-005 Formato de seguimiento a los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías dirección de inversiones estratégicas
· CES-FO-008 Plantilla seguimientos trimestrales
· Otros documentos que soporten este informe





	16. Firma del Gerente del Proyecto

	NOMBRE DEL GERENTE DEL PROYECTO:

	FIRMA :---------------------------------------------------------------

	

	

	

	Nombre: 

	Identificación: 

	Cargo: 



Revisó: 
Elaboró: 
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