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	FORMATO 
	CÓDIGO: PDD-FO-005

	
	PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 
	VERSIÓN:02

	
	FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DIRECCIÓN DE INVERSIONES ESTRATEGICAS
	FECHA: 28/10/2024



	FECHA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO: 
	

	LUGAR DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
	

	TIPO DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
	

	ENTIDAD EJECUTORA
	

	NOMBRE GERENTE DE PROYECTO
	

	CARGO DE GERENTE DE PROYECTO
	

	1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

	Código BPIN
	

	Nombre del Proyecto
	

	Fase del Proyecto 
	

	Objeto del proyecto
	

	Sector
	

	Plazo de ejecución
	

	Fecha de cumplimiento de requisitos
	

	Fecha de Inicio
	

	Fecha de Terminación del proyecto en Gesproy
	

	Fecha de terminación del último contrato 
	

	% Avance Físico acumulado
	

	% Avance Financiero acumulado
	

	Valor total del proyecto
	

	Valor Comprometido a la fecha
	

	Valor Pagado a la Fecha
	

	Estado del proyecto 
	

	2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

	2.1. ALERTAS 

	
Relacione el tipo de alerta generada por el sistema:

	Alertas aplicativo Gesproy - SGR
	SI
	NO

	No reporte de información
	Sin información registrada
	( )
	( )

	
	Sin aprobación y envío
	( )
	( )

	Información Incompleta
	Sin acuerdo y fecha de aprobación.
	( )
	( )

	
	Sin ejecutor designado.
	( )
	( )

	
	Entre 6 y 12 meses de aprobación sin cumplimiento de requisitos de ejecución.
	( )
	( )

	
	12 meses de aprobación sin cumplimiento de requisitos de ejecución.
	( )
	( )

	
	Sin apertura de proceso de selección (riesgo de liberación).
	( )
	( )

	
	6 meses en “Contratado en ejecución” y sin programación.
	( )
	( )

	
	Con programación inconsistente.
	( )
	( )

	
	Contratado sin registro de interventoría técnica o supervisión.
	( )
	( )

	
	Contratado sin registro fotográfico.
	( )
	( )

	
	Contratos sin fuentes de financiación o con valor diferente.
	( )
	( )

	
	6 meses en “Terminado” y sin cierre.
	( )
	( )

	Información inconsistente
	Valor aprobado diferente al solicitado.
	( )
	( )

	
	Sin valor aprobado o con valor $0.
	( )
	( )

	
	Contratos sin acta de inicio.
	( )
	( )

	
	Más de 6 meses de aprobación y sin contratos.
	( )
	( )

	
	Con pagos en CUENTAS-SGR y sin contratos en GESPROY-SGR.
	( )
	( )

	
	Monto contratado > valor del proyecto.
	( )
	( )

	
	Pagos > valor del proyecto.
	( )
	( )

	
	En ejecución y sin variación del avance físico en los últimos 3 meses.
	( )
	( )

	
	Con programación terminada y avance físico < al 100%.
	( )
	( )

	
	Terminados con metas >120% o < 100%.
	( )
	( )

	
	Desaprobados con recursos sin reintegrar.
	( )
	( )

	Alertas aplicativo Cuentas-SPGR
	SI
	NO

	No reporte de información
	Sin reporte de información (régimen anterior).
	( )
	( )

	
	Cuenta maestra sin aprobación y envío.
	( )
	( )

	Información incompleta
	Ejecutor sin cuenta maestra registrada.
	( )
	( )

	
	Cuenta maestra de asignaciones directas AD sin registro en CUENTAS –SGR.
	( )
	( )

	
	Cuenta maestra de Fondos sin registro en CUENTAS –SGR.
	( )
	( )

	
	Cuentas sin rendimientos financieros.
	( )
	( )

	
	“Otros pagos” sin identificar.
	( )
	( )

	
	Pagos a proyectos no registrados en GESPROY-SGR.
	( )
	( )

	
	Egresos a favor de la misma entidad.
	( )
	( )

	Información inconsistente
	Pagos > valor asignado para “fortalecimiento”.
	( )
	( )

	
	Información reportada diferente a SPGR.
	( )
	( )

	
	Redención de inversiones sin registro de su constitución.
	( )
	( )

	
	Entidades con aprobaciones > distribuciones del SGR.
	( )
	( )

	Relacione el número de ticket con el que se está dando trámite en la mesa de ayuda y la respuesta al mismo:


	Observaciones:





	2.2. RETROALIMENTACIÓN CON EL EJECUTOR 

	

	2.3. SITUACIONES RELEVANTES DEL PROYECTO DURANTE EL TRIMESTRE

	

	2.4.   MODIFICACIONES O AJUSTES AL PROYECTO APROBADO  

	MODIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA:  Especificar el tipo de modificación y la fecha

AJUSTE APROBADO:  Especificar la razón del ajuste y fecha de aprobación





	2.5. AVANCE DEL PROYECTO EN EL TRIMESTRE 

	Producto MGA: Documentos de lineamientos técnicos

	Actividad MGA
	Unidad
	Programado a la fecha
	Ejecutado a la fecha
	Diferencia

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Observaciones: 



Fuente: 

	2.6            INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA EFICIENCIA

	Curva S (Adjunte registro fotográfico tomado de Gesproy y describa la situación)

	Observaciones:



	2.7 Porcentaje de Avance Físico por Entregables del Proyecto

	2.8 Índice de gestión de proyectos IGPR con corte al trimestre de seguimiento actual

	
	Gestión Administrativa
	Gestión del Desempeño

	
	Cumplió
	
	Cumplió

	
	SI
	NO
	
	SI
	NO

	Transparencia
	Reporte Gesproy-oportunidad (antes del 15 de cada mes)
	 ( )
	( )
	Eficiencia
	Contratación Oportuna
	( )
	( )

	
	Reporte Cuentas (antes del 15 de cada mes)
	( )
	( )
	
	Relación Avance financiero vs. Avance físico
	( )
	( )

	
	Consistencia Información
	( )
	( )
	
	Cumplimiento del plazo inicial (en el horizonte del proyecto)
	( )
	( )

	
	Consistencia Programación
	( )
	( )
	
	Cumplimiento en la programación
	( )
	( )

	
	
	
	
	
	Cumplimiento del presupuesto inicial
	( )
	( )

	Intervenciones del SMSCE*
	Sin medidas de control, proyectos críticos, procedimientos
administrativos o planes de mejora
	( )
	( )
	Eficacia
	Cumplimiento de la terminación de proyectos 
	( )
	( )

	
	
	
	
	
	Cumplimiento de las metas de producto
	( )
	( )

	2.9  Registro fotográfico tomado del sistema de información del SGR - DNP

	

	Observaciones:






Fuente: Art. 169 de la Ley 2056 de 2020 - Resolución 2991 de 2021 Anexo técnico 
	3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	CONTRATO PRINCIPAL
	INTERVENTORÍA
	FECHA DE INICIO 
	FECHA DE CIERRE 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4. HITOS DEL PROYECTO (acción o evento que marca un cambio o etapa significativo para el proyecto en el trimestre)

	

	5. CONTROL SOCIAL

	           5.1 Ejecución de Eventos de Control Social

	Evento		
	Fecha de Evento
	Fecha de Ejecución
	Observación de Ejecución

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5.2 Campo de aplicación -Metodología (marquen con una X la metodología utilizada)

		Tipo de metodología 
	SI
	NO
	Cantidad

	AV – Auditorias Visibles
	 ( )
	( )
	

	COP- Comités de Obra Participativos 
	 ( )
	( )
	

	MTP – Mesas Técnicas Participativas
	 ( )
	( )
	

	      5.3 Momento de implementación (marquen con una X de acuerdo al momento utilizado)

                                                                                                                                   
	Cumplido

	SI
	NO




	ÚNICO (proyectos de hasta 1 año de ejecución)
	 ( )
	( )
	

	INICIO (con ejecución)
	 ( )
	( )
	

	SEGUIMIENTO (hasta el 100% de ejecución)
	 ( )
	( )
	

	CIERRE (posterior al 100% de ejecución)
	 ( )
	( )
	

	6. ESTADO DE PROGRAMACIÓN DE GIROS EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS SPGR

	

	7. AVANCE INDICADOR DE GESTIÓN DEL PROYECTO ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO

	
Señalar el porcentaje de ejecución frente a este reporte y el análisis del mismo


	8. PLANES DE MEJORAMIENTO

	a. Entidad auditora (contraloría, DNP, Procuraduría, Control Político)
b. Fecha de la auditoría 
c. Hallazgos (señalar el número)
d. Fecha de cierre de cada hallazgo







	9. CIERRE

	a. Fecha estimada de cierre
b. El proyecto cumple con:

	Requisito
	Cumplido
	Descripción

	
	SI
	NO
	

	Población beneficiaria (se creó población objetivo y la fuente de beneficiarios reales definida en la etapa de formulación)
	 ( )
	( )
	

	Sostenibilidad y/o Funcionamiento del Proyecto Terminado
	 ( )
	( )
	

	Contratos pagados, cerrados y liquidados
	 ( )
	( )
	

	Proyecto terminado con avance al 100% en la ejecución 
	 ( )
	( )
	

	Cumplimiento del 100% de las metas e indicadores de producto
	 ( )
	( )
	

	Ejercicios de control social en estado cumplido
	 ( )
	( )
	

	Recursos reintegrados 
	 ( )
	( )
	

	El proyecto no tiene alertas por subsanar
	 ( )
	( )
	

	El proyecto tiene planes de mejora y estos se encuentran vigentes 
	 ( )
	( )
	



c. Cuenta con acto administrativo de cierre firmado:
SI (   )    NO   (    )




	Observaciones: 



	10. PÁGINA WEB

	Aportar las fotos, videos o productos que sirvan de insumo para divulgar en la página web del sistema de regalías para Bogotá: http://regaliasbogota.sdp.gov.co/


	11. ACUERDOS Y COMPROMISOS

	Fecha
	Responsable
	Descripción de la Actividad
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